

2021 年 A 栋、B 栋教学楼录播教室升级改造项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

项目立项规范有序，严格按照市局装备中心、市公共资源交易中心专家评审项目结果实施执行。录播教室在记录教师课堂教学过程、教育教学研讨、教研活动等方面有着重要的应用。录播教室符合教育现代化发展需求，被中小学校广泛普遍运用，该系统具有录制功能、播放功能、存储下载功能等。使用中可满足有单、双流效果需求，达成资源整合共享效果。自 2010 年以来我校已陆续建成 4 个录播教室，使用过程中发现，相关器材设备的短缺和原有设备的不配套已严重影响录播教室录播效果，与之配备的网络交换设备与存储设备也影响正常教学活动的开展。依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划（2015）41 号文件，2021 年我校急需升级改造其中 2 间录播教室，以便充分发挥优秀教师的引领示范作用，数字化存储优秀教师的教学成果，为创建本校的资源库做好铺垫，多间教室可进行互动课堂，交互教学如身临其境的效果。本项目资金总量为¥488700 元，资金类型为财政资金，项目类型为集中采购项目，项目实施主管部门为合肥市教育局装备中心，指导项目高质量实施。

2.项目执行情况

项目总成本（≤488700 元）。其中，一间录播教室成本（包括高清云台设备 5 套、教师及学生定位分析设备及软件、一键式录播中控系统相关设备和辅材装修）成本控制在 244350 元及以内，每间录播室包含高清云台设备 5 套、教师及学生定位分析设备及软件、一键式录播中控系统相关设备和辅材装修，总价为 488700 元。项目实施过程包含拆除原有录播教室内部老旧设施设备，同时吊顶、墙面、台阶、围栏、讲台等部位进行全面拆除之后，重新装修安装防水防腐型网孔铝合金面材，吊顶、灯光、智慧黑板、围栏、讲台等依次安装固定，调试运行，确保项目高质量、高品质，项目进展及任务完成情况良好，装修美观、照明护眼、布局合理、设计科学，并受到上课教师和学生的一致好评。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本项目预算财政资金为 488700 元，属于新增资产类，主要设备包含触控一体机、高清云台设备、教师及学生定位分析设备及软件、一键式录播中控系统相关设备和辅材装修等。可满足我校优质课程录制和教学教研实践需求，实现学校特色教学教研活动和有序开展教师个性化的专业成长。同时为了发挥投资的效益，大部分设备还可以满足学校活动接待、教学教研交流、教育教学优质资源录制、年级部内部视频广播会议及班级视频在线心理健康教育等活动的录制需

求。

2.总体目标完成情况

本项目预算财政资金为 488700 元，属于新增资产类，主要设备包含触控一体机、高清云台设备、教师及学生定位分析设备及软件、一键式录播中控系统相关设备和辅材装修等。可满足我校教育教学优质课程、研讨交流课程的需求，实现学校特色教学教研活动和有序开展教师个性化的专业成长。同时为了发挥投资的效益，大部分设备还可以满足学校活动接待、教学教研交流、教育教学优质资源录制等活动的录制需求。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2021 年度，A 栋、B 栋教学楼录播教室升级改造项目预算申请财政资金为 488700 元，主要用于含触控一体机、高清云台设备、教师及学生定位分析设备及软件、一键式录播中控系统相关设备和辅材装修等。可满足我校教育教学优质课程、研讨交流课程的需求，实现学校特色教学教研活动和有序开展教师个性化的专业成长。同时为了发挥投资的效益，大部分设备还可以满足学校活动接待、教学教研交流、教育教学优质资源录制等活动的录制需求。

（二）自评结果

经自评，2021 年度“A 栋、B 栋教学楼录播教室升级改造项目”绩效自评综合得分为 95 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		A 栋、B 栋教学楼录播教室升级改造项目					
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第八中学		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额	48.87		48.87	48.32	100%	
	其中：当年财政资金	48.87		48.87	48.32	100%	
	上年结转资金					-	
	其他资金					-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目预算财政资金为 488700 元,属于新增资产类,主要设备包含触控一体机、教学用微单相机、教学用相机、微单定焦镜头、专业作图显示器、教学专用投影仪等。可满足我校非限定性课程摄影课教育教学与实践操作需求,实现学校特色课程有序开展以及学生个性化的成长。同时为了发挥投资的效益,大部分设备还可以满足学校接待、交流、教育教学等活动的摄像、拍照需要。			本项目预算财政资金为 483200 元,属于新增资产类,主要设备包含触控一体机、教学用微单相机、教学用相机、微单定焦镜头、专业作图显示器、教学专用投影仪等。可满足我校非限定性课程摄影课教育教学与实践操作需求,实现学校特色课程有序开展以及学生个性化的成长。同时为了发挥投资的效益,大部分设备还可以满足学校接待、交流、教育教学等活动的摄像、拍照需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明	绩效目标合理	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	绩效指标明确性	绩效指标清晰量	绩效指标清晰	4	4	
		预算执行率	100%	100%	10	10	
	组织实施 (10 分)	资金使用合规性	项目资金使用合	项目资金使用	5	5	
		管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	制度执行有效性	相关制度执行有	相关制度执行	5	5	
		设备包含触控一体机及高清云台设备	2 套	2 台	8	8	
			10 套	10 套			
			2 套	2 套			
			2 套	2 套			
	辅材装修	1 批	1 批				
	时效指标	2021 年 8 月完成设	按期完成	按期完成	8	8	
	质量指标	录播教室资产验收	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	录播教室总成本	≤488700 元	≤488700 元	7	7	
		全高清互动录播主	45000 元	90000 元			
		资源平台主机及管	30000 元	30000 元			
		触控智慧黑板	23000 元	23000 元			
		数字音频矩阵	9800 元	9800 元			
装修辅材一批		48000 元	48000 元				
效益 (30 分)	经济效益	无		30	30		
	社会效益	可使满足我校非限	效果明显			效果明显	
	生态效益	本次项目所有采购	效果明显			效果明显	
	可持续影	本项目所购置设备	可满足学校较长			可满足学校较	
	满意度指	家长和学生、老师满	95%以上			95%以上	
总 分					100	100	

2021 年合作办学支出项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

国际班计划招收学生 256 人，每人每年 8 万元。此项目用于聘请外籍教师的报酬、双语教师的报酬、宣传费、办公经费、办学合作管理费等。

项目申请财政资金 600 万元，为学校常年项目，实施时间为一年，分二个学期完成，项目实施主管部门为合肥市教育局。

2.项目执行情况

项目资金申报 600 万元。具体用于：劳务费 60 万元，电费 240 万元，公务接待费 20 万元，维修费 180 万元，委托业务费 100 万。

本项目每年暑期招生，秋季新生入学时办理登记，全年分上下两学期管理，经费使用合理，项目完成效果明显。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申报项目资金 600 万元，主要用于保障约 256 名学生在校期间教育教学顺利开展，平稳有序升学，办学质量明显提升，教育品质不断提高。加强国际交流研讨活动，形成有学校特色和满足学生发展需求的课程框架，锤炼一支成熟，经

验丰富的中外师资队伍。

2.总体目标完成情况

申报项目资金 600 万元，主要用于保障约 256 名学生在校期间教育教学顺利开展，平稳有序升学，办学质量明显提升，教育品质不断提高。加强国际交流研讨活动，形成有学校特色和满足学生发展需求的课程框架，锤炼一支成熟，经验丰富的中外师资队伍。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，合作办学项目申请财政资金 600 万元，主要用于保障约 256 名学生在校期间教育教学顺利开展，平稳有序升学，办学质量明显提升，教育品质不断提高。加强国际交流研讨活动，形成有学校特色和满足学生发展需求的课程框架，锤炼一支成熟，经验丰富的中外师资队伍。

（二）评价结果

经评价,2021 年度合作办学支出项目综合得分为 95 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

预算编制不够完善。

四、意见和建议

加强合作办学项目经费管理，定期围绕项目开展预算分析，科学合理控制支出。

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		合作办学支出						
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第八中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	600		600	244.5	40.75%		
	其中：当年财政资金	600		600	244.5	40.75%		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申报项目资金 600 万元，主要用于保障约 256 名学生在校期间教育教学顺利开展，平稳有序升学，办学质量明显提升，教育品质不断提高。加强国际交流研讨活动，形成有学校特色和满足学生发展需求的课程框架，锤炼一支成熟，经验丰富的中外师资队伍。			申报项目资金 600 万元，主要用于保障约 256 名学生在校期间教育教学顺利开展，平稳有序升学，办学质量明显提升，教育品质不断提高。加强国际交流研讨活动，形成有学校特色和满足学生发展需求的课程框架，锤炼一支成熟，经验丰富的中外师资队伍。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	40.75%	10	7	项目办学主体 变更
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	保障联合办学学生数	256 人	256 人	8	8	
		时效指标 (8 分)	经费支出时效性	12 月底前	12 月底前	8	8	
			合作办学学费收	3 月底及 9 月底	3 月底及 9 月底			
		质量指标 (7 分)	提供高质量的国	程度较高	程度较高	7	7	
			提供更好更优质	达到优质办学水	达到优质办学水			
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤600 万元	244.5 万元	7	5	项目办学主体 变更
			生均公用经费	≤2.5 万元	0.95 万元			项目办学主体 变更
	效益 (30 分)	经济效益 指标	学费收费标准	8 万元/人/年	8 万元/人/年	8	30	
			收费资金使用率	≥95%	100%			
		社会效益	通过提升国际办	效果明显	效果明显	8		
		可持续影响	确保长期和美国	效果明显	效果明显	7		
		服务对象满意度指标	学生和合作办学单位满意度	≥95%	100%	7		
总 分						100	95	

2021 年机器人训练器材添置 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

我校开展的三项机器人课程（vex/fll/ftc）已成为学校一个特色和亮点，VEX 和 FLL 机器人队一直代表合肥市、安徽省乃至全国与亚洲水平，多次走出国门，为合肥和安徽省取得了多项荣誉。目前我校机器人因为每年数十项比赛和训练的需要，器材配备明显不足，已影响选修课程教学活动的开展和赛事需要，21 年我校继续申报、补充部分机器人训练器材。

主要内容：配备机器人训练相关器材。

资金总量：39.2 万元

资金类型：财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1 年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第八中学单位（处室）负责组织实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2021 年 3 月份组织实施，9 月份之前完成项目采购、

验收、配发等工作任务；项目实际于 2021 年 4 月份完成政府采购流程，4 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 39.2 万元，经政府集中采购实际中标价为 39.1976 万元，并于 2021 年 9 月完成资金支付，项目结余 24 元由市财政局按规定收回。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政专项资金 39.2 万元，用于专项资产购置，预计新增专项设备 8 套，可满足我校机器人教育教学需求，实现学校非限定性课程机器人特色项目高效有序开展。

2.总体目标完成情况

本项目已于 2021 年 8 月完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，新增专项设备 8 套，可满足我校机器人教育教学需求，实现学校非限定性课程机器人特色项目高效有序开展。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2021 年度，合肥八中机器人训练器材添置项目通过申请财政资金 39.2 万元，100%完成了年度绩效目标和任务、达

到了项目实施的主要产出指标，师生满意度高，一是满足我校师生就机器人的学习需要，二是极大改善了我校办学环境。

（二）自评结果

经自评，2021 年度“机器人训练器材添置”设备添置项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机器人训练器材添置					
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第八中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额	39.19	39.19	38.82	100%	
		其中：当年财政资金	39.19	39.19	38.82	100%	
		上年结转资金				—	
		其他资金				—	
年度 总体 目标		预期目标		实际完成情况			
		申请财政专项资金 391976 元，用于专项资产购置，预计新增专项设备设备 8 套，可满足我校机器人教育教学需求，实现学校非限定性课程机器人特色项目高效有序开		申请财政专项资金 391976 元，用于专项资产购置，预计新增专项设备设备 8 套，可满足我校机器人教育教学需求，实现学校非限定性课程机器人特色项目高效有序开			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	新增 V5 机器人竞赛设备	4 套	5 套	8	8	
		新增 FLL 竞赛场地套装设备	2 套	2 套			
		新增 BOTBALL 竞赛套装设备	2 套	2 套			
	时效指标	2021 年 7 月完成设备	按期完成	按期完成	8	8	
	质量指标	机器人设备验收合格	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	机器人设备总成本	≤391976 元	≤391976 元	7	7	
		新增 V5 机器人竞赛设备	≤209517 元	≤209517 元			
		新增 FLL 竞赛场地套装设备	≤45060 元	≤45060 元			
		新增 BOTBALL 竞赛套装设备	≤137399 元	≤137399 元			
效益 (30 分)	经济效益	无		30	30		
	社会效益	满足学校机器人教	效果明显			效果明显	
	生态效益	本次项目所有采购	效果明显			效果明显	
	可持续影响	本项目所购置设备	程度较高			程度较高	
	满意度指标	家长和学生、老师满	95%以上			95%以上	
总 分					100	100	

2021 年寄宿成本支出项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

八中是一个现代化寄宿制学校，学生 5700 人，其中住校生 3600 人，生活教师 43 人，水电、保安等校聘教辅人员 30 人。学生住校期间必须安排早晚自习的时间并提供有关服务、保安 24 小时值班。住宿费收入按规定主要用于支付生活教师等校聘人员的报酬、值班、加班费用、学生的管理、水电气的使用、物业管理等方面。

项目申请财政资金 450 万元，为学校常年项目，实施时间为一年，分二个学期完成，项目实施主管部门为合肥市教育局。

2.项目执行情况

本项目每年秋季新生入学时办理登记，全天 24 小时寄宿管理，经费投入 450 万元，使用 435.92 万元，项目完成效果明显。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

预算安排 450 万元。完成在校学习生活提供 7*24 的安全管理工作，创造良好的寄宿制校园环境，提升学生学习和生活品质。

2.总体目标完成情况

预算安排 450 万元。完成在校学习生活提供 7*24 的安全管理工作，创造良好的寄宿制校园环境，提升学生学习和生活品质。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，寄宿成本项目通过申请财政资金 450 万元。完成在校学习生活提供 7*24 的安全管理工作，创造良好的寄宿制校园环境，提升学生学习和生活品质。

（二）评价结果

经评价，2021 年度合寄宿成本支出项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		寄宿成本支出						
主管部门		合肥市教育局			预算单位	合肥市第八中学		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额	450		450	435.93	96.87%	
		其中：当年财政资金	450		450	435.93	96.87%	
		上年结转资金					-	
		其他资金					-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		预算安排 450 万元。完成在校学习生活提供 7*24 的安全管理工作,创造良好的寄宿制校园环境,提升学生学习和生活品质。			预算安排 450 万元。完成在校学习生活提供 7*24 的安全管理工作,创造良好的寄宿制校园环境,提升学生学习和生活品质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	40.75%	10	5	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	公寓老师人数	≤40 人	40 人	8	8	
			寄宿学生人数	≤3600 人	3353 人			
		时效指标 (8 分)	经费支出时效性	12 月底前	12 月底前	8	8	
		质量指标 (7 分)	寄宿校园安全和卫生工作	效果明显	效果明显	7	7	
			学生住宿质量符合相关要求	符合	符合			
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤450 万	435.92 万元	7	7	
			住宿收费标准	650 元/人/学期	650 元/人/学期			
		社会效益	为寄宿学生提供	效果明显	效果明显	30	30	
		可持续影响	创造良好生活学	效果明显	效果明显			
		服务对象满意度指标	学生和家满意	≥95%	100%			
总 分						100	100	

2021 年图书采购项目绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

随着素质教育的推行,大力加强学生课外阅读指导,并把课外阅读列为活动课程,阅读成为学生汲取知识,扩大视野的一种重要学习方式。图书馆是学校的第二课堂。目前我校图书馆共有图书约 11 万册,依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划（2015）41 号文件,图书馆必须有生均 50 册的目标,我校还远远没有达标,为使我校图书册数符合省级示范学校要求,我校采用每年小批量,逐步添置的办法,今年主要采购教育、教研、教学急需图书 5000 册,每册平均约 20 元,以便与新课程改革同步。同时我校历史悠久自建校以来遗留了一批无保留价值的旧书、破损无法修复图书急需注销,以便进一步优化我校图书馆馆藏结构,更好的为教育教学服务。共计费用 10 万元。

主要内容：图书采购。

资金总量：10 万元

资金类型：财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1 年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第八中学单位（处室）负责组织实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2021 年 3 月份组织实施,9 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2021 年 4 月份完成政府采购流程，4 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 10 万元，经政府集中采购实际中标价为 10 万元，并于 2021 年 9 月完成资金支付。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政专项资金 100000 元，用于图书购置，预计新增专项资产图书 5000 册。以便与新课程改革同步，更可以进一步优化我校图书馆馆藏结构，更好的为教育教学服务。

2.总体目标完成情况

本项目已于 2021 年 8 月完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，新增专项资产图书 5000 册，可进一步优化我校图书馆馆藏结构，更好的为教育教学服务。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2021 年度，合肥八中图书采购项目通过申请财政资金 10 万元，100%完成了年度绩效目标和任务、达到了项目实施的主要产出指标，师生满意度高，一是满足我校师生就机器人的学习需要，二是进一步优化我校图书馆馆藏结构，更好的为教育教学服务。

（二）自评结果

经自评，2021 年度馆藏新书采购及旧书剔旧项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		馆藏新书采购及旧书剔旧					
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第八中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额	10	10	10	100%	
		其中：当年财政资金	10	10	10	100%	
		上年结转资金				-	
		其他资金				-	
年度 总体 目标		预期目标		实际完成情况			
		申请财政专项资金 100000 元，用于图书购置，预计新增专项资产图书 5000 册。以便与新课程改革同步，更可以进一步优化我校图书馆馆藏结构，更好的为教育教学服务。		申请财政专项资金 100000 元，用于图书购置，预计新增专项资产图书 5000 册。以便与新课程改革同步，更可以进一步优化我校图书馆馆藏结构，更好的为教育教学服务。			
一级指标	10	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	主要采购教育、教研、教学急需图书	10000 册	10000 册	8	8	
	时效指标	2021 年 7 月完成供货	按期完成	按期完成	8	8	
	质量指标	图书验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标	项目总成本	≤100000 元	≤100000 元	7	7	
效益 (30 分)	经济效益	无			30	30	
	社会效益	有助于为社会培养	效果明显	效果明显			
	生态效益	所有采购图书均为	效果明显	效果明显			
	可持续影响	可满足学校长期使	程度较高	程度较高			
	满意度指标	家长和学生、老师满	95%以上	95%以上			
	总 分						100

2021 年物理、化学、生物实验室改造及器材添置项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

为了响应《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》中“信息技术对教育发展具有革命性影响，必须予以高度重视”的要求。我省众多省示范高中都配置了理化生数字化实验室。数字化实验室也成为了现代化中学必配的功能实验室之一。数字化实验不仅能在传统实验的基础上拓宽实验手段，成为老师开展教研活动（教学、研究、竞赛、展示）的强有力的工具，更能提升学生对于科学学习的兴趣也积极性，激发学生对于科学探究的热情，在提升学生学习效果的同时，培养学生的动手能力、科学探究能力、工程设计能力等综合能力，最终贯彻和落实素质教育的思想和目标。

主要内容：新增物理、化学、生物 3 间实验室改造及器材添置。

资金总量：1249508 元

资金类型：财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1 年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第八中学单位（处室）负责组织实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2021 年 3 月份组织实施,9 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2021 年 4 月份完成政府采购流程，4 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

申请 1249508 元，用于专项资产购置，预计新增物理、化学、生物 3 间实验室改造及器材添置，满足新课程改革、新高考考纲要求，学生竞赛所需，并提高学科教学与教研的能力。新增数字化实验室改建（3 间）。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 1249508 元，用于专项资产购置，预计新增物理、化学、生物 3 间实验室改造及器材添置，满足新课程改革、新高考考纲要求，学生竞赛所需，并提高学科教学与教研的能力。新增数字化实验室改建（3 间）。

2.总体目标完成情况

本项目已于 2021 年 8 月完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，新增物理、化学、生物 3 间实验室改造及

器材添置，满足新课程改革、新高考考纲要求，学生竞赛所需，并提高学科教学与教研的能力。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2021 年度，教学用物理、化学、生物三间数字化实验室项目申请财政资金 1249508 元，用于专项资产购置，预计新增物理、化学、生物 3 间实验室改造及器材添置，满足新课程改革、新高考考纲要求，学生竞赛所需，并提高学科教学与教研的能力。新增数字化实验室改建（3 间）。

（二）自评结果

经自评，2021 年度教学用物理、化学、生物三间数字化实验室项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		物理、化学、生物实验室改造及器材添					
主管部门		合肥市教育局			预算单位	合肥市第八中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额	124.95	124.95	123.47	100%	
		其中：当年财政资金	124.95	124.95	123.47	100%	
		上年结转资金				—	
		其他资金				—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请 1249508 元，用于专项资产购置，预计新增物理、化学、生物 3 间实验室改造及器材添置，满足新课程改革、新高考考纲要求，学生竞赛所需，并提高学科教学与教研的能力。新增数字化实验室改建（3 间）。			申请 1249508 元，用于专项资产购置，预计新增物理、化学、生物 3 间实验室改造及器材添置，满足新课程改革、新高考考纲要求，学生竞赛所需，并提高学科教学与教研的能力。新增数字化实验室改建（3 间）。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	理化生数字化实验室	3 间	3 间	8	8	
	时效指标	2021 年 7 月完成供货	按期完成	按期完成	8	8	
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤1249508 元	≤1249508 元	7	7	
		实验室 3 间	≤172110 元	≤172110 元			
		实验室新增桌椅、实	≤204743 元	≤204743 元			
		新增物理实验室器	≤190409 元	≤190409 元			
		新增化学实验室器	≤218544 元	≤218544 元			
新增生物实验室等		≤463702 元	≤1249508 元				
效益 (30 分)	经济效益	无			30	30	
	社会效益	学生实验能力大幅	学生实验能力提	学生实验能力			
	生态效益	所有采购设备均为	信息化实验教学	信息化实验教			
	可持续影响	实验配置可满足学	信息化程度较	信息化程度较			
	满意度指标	家长和学生满意度	95%以上	95%以上			
	总 分						100

2021 年心理中心设备添置设备添置 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

依据教育部《中小学心理健康教育指导纲要（2012 年修订）》指导下， 我校从 2008 年开始成立心理中心， 我校一直把中学生心理健康教育作为学校德育工作的重中之重， 把心理健康教育与学校德育和学生管理工作紧密结合， 把心理健康教育渗透到学校的整个教育教学管理中， 把生涯规划教育作为必修课， 纳入课程体系， 把心理健康教育与生涯规划和生命教育相融合， 2015 年我校被评为全国第一批心理健康教育特色学校。 目前我校有住校生学生大约 4 千人， 教职工 400 多人， 心理健康工作尤其重要， 08 年心理中心建成配置的检查、 检测， 及心理训练器材大部分都已经损坏或者需要更新， 2021 年急需增加部分配置满足心理测试， 训练， 调整所需。

主要内容：心理中心设备添置。

资金总量：148.5397 万元

资金类型：财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1 年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第八中学单位（处室）负责组织实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2021 年 3 月份组织实施,9 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2021 年 4 月份完成政府采购流程，4 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

申请财政专项资金 148.5397 万元，用于专项资产购置，预计新增专项设备一批（件数为 152 件），新建 10 个空间区域，增设专门办公接待室，将个体心理辅导室与沙盘室设置在同一区域，设置 VR 体验室，生涯室，综合团体辅导室，自助阅览室，音乐放松室，情绪宣泄室，并根据各功能室配备相应的硬件、软件设备。满足日益发展的学生心理问题的解决；走廊和各空间等心理文化氛围的营造，实现空间育人，环境育人。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政专项资金 148.5397 万元，用于专项资产购置，预计新增专项设备一批（件数为 152 件），新建 10 个空间区域，增设专门办公接待室，将个体心理辅导室与沙盘室设置

在同一区域，设置 VR 体验室，生涯室，综合团体辅导室，自助阅览室，音乐放松室，情绪宣泄室，并根据各功能室配备相应的硬件、软件设备。满足日益发展的学生心理问题的解决；走廊和各空间等心理文化氛围的营造，实现空间育人，环境育人。

2.总体目标完成情况

本项目已于 2021 年 8 月完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，新增专项设备一批（件数为 152 件），新建 10 个空间区域，增设专门办公接待室，将个体心理辅导室与沙盘室设置在同一区域，设置 VR 体验室，生涯室，综合团体辅导室，自助阅览室，音乐放松室，情绪宣泄室，并根据各功能室配备相应的硬件、软件设备。满足日益发展的学生心理问题的解决；走廊和各空间等心理文化氛围的营造，实现空间育人，环境育人。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2021 年度，合肥八中心理中心设备添置通过申请财政资金 148.5397 万元，100%完成了年度绩效目标和任务、达到了项目实施的主要产出指标，师生满意度高，一是满足我校师生就机器人的学习需要，二是极大改善了我校办学环境。三是满足日益发展的学生心理问题的解决；走廊和各空间等心理文化氛围的营造，实现空间育人，环境育人。

（二）自评结果

经自评，2021 年度“暨市级未成年人心理辅导中心”设备添置项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		心设备添置					
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第八中学		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额	148.54		148.54	142.1355	100%	
	其中：当年财政资金	148.54		148.54	142.1355	100%	
	上年结转资金					—	
	其他资金					—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政专项资金 148.5397 万元,用于专项资产购置,预计新增专项设备一批（件数为 152 件），新建 10 个空间区域,增设专门办公接待室,将个体心理辅导室与沙盘室设置在同一区域,设置 VR 体验室,生涯室,综合团体辅导室,自助阅览室,音乐放松室,情绪宣泄室,并根据各功能室配备相应的硬件、软件设备。满足日益发展的学生心理问题的解决;走廊和各空间等心理文化氛围的营造,实现空间育人,环境育人。			申请财政专项资金 148.5397 万元,用于专项资产购置,预计新增专项设备一批（件数为 152 件），新建 10 个空间区域,增设专门办公接待室,将个体心理辅导室与沙盘室设置在同一区域,设置 VR 体验室,生涯室,综合团体辅导室,自助阅览室,音乐放松室,情绪宣泄室,并根据各功能室配备相应的硬件、软件设备。满足日益发展的学生心理问题的解决;走廊和各空间等心理文化氛围的营造,实现空间育人,环境育人。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	触控一体机、音箱	1 套	1 套	8	8	
		新增桌椅数	66 套	66 套			
		新增定制架、柜类	48 套	48 套			
		新增各区域文化布	1 批 4 套	1 批 4 套			
		心理测试设备及支	一批	一批			
	时效指标 (8 分)	2021 年 7 月完成供货安装,确保 2021 年 9 月正式投入使用	按期完成	按期完成	8	8	
	质量指标 (7 分)	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	设备总成本	≤1485397 元	≤1485397 元	7	7	
		触控一体机、音箱	≤66000 元	≤66000 元			
		新增桌椅数	≤75440 元	≤75440 元			
		新增定制架、柜类	≤75600 元	≤75600 元			
		新增各区域文化布	≤49300 元	≤49300 元			
		心理测试设备及支	≤1219057 元	≤1219057 元			
效益	经济效益	无			30	30	

(30 分)	社会效益 指标	对提高我校心理健康教育办学条件、预防极端事故发生 对	心理训练效果明显	心理训练效果明显			
	生态效益	所有采购设备均为	效果明显	效果明显			
	可持续影响	设备可满足学校长	程度较高	程度较高			
	满意度指标	家长和学生满意度	95%以上	95%以上			
总 分					100	100	

2021 年学生食堂设备添置及排烟系统更换 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

本项目申请 957926 元，用于专项资产购置，预计新增学生食堂设备一批（6063 件）添置及排烟系统更换。解决原来排烟系统存在漏风、损坏及老化，抽风功能差的效果，达到省市场监督管理局食品安全处和合肥市市场监督管理局检查管理的要求与目标，保障全校师生的生活安全。本次项目所需资金总量为 957926 元，资金类型为财政专项资金，项目类型为货物类，项目实施主管部门为市教育局装备中心和市公共资源交易中心，合肥八中负责项目实施过程中具体联系人，并负责项目施工过程中的质量监督、施工过程的协调协商。

2.项目执行情况

新增学生食堂设备添置数量[一批（6063 件）]，新增蒸煮间排烟系统整改数量（4 层）；一共为 957926 元。项目实施过程为拆除原有老旧设施设备，按照学生食堂实际需求，遵循安全规范原则，开展项目施工，项目进展有条不紊、井然有序、安全规范，任务完成情况良好。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 957926 元，用于专项资产购置，预计新增学生食堂设备一批（6063 件）添置及排烟系统更换。解决原来排烟系统存在漏风、损坏及老化，抽风功能差的效果，达到省市场监督管理局食品安全处和合肥市市场监督管理局检查管理的要求与目标，保障全校师生的生活安全。

2.总体目标完成情况

申请 957926 元，用于专项资产购置，预计新增学生食堂设备一批（6063 件）添置及排烟系统更换。解决原来排烟系统存在漏风、损坏及老化，抽风功能差的效果，达到省市场监督管理局食品安全处和合肥市市场监督管理局检查管理的要求与目标，保障全校师生的生活安全。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2021 年度，学生食堂设备添置及排烟系统更换项目申请财政资金 957926 元，用于专项资产购置，预计新增学生食堂设备一批（6063 件）添置及排烟系统更换。解决原来排烟系统存在漏风、损坏及老化，抽风功能差的效果，达到省市场监督管理局食品安全处和合肥市市场监督管理局检查管理的要求与目标，保障全校师生的生活安全。

（二）自评结果

经自评，2021 年度学生食堂设备添置及排烟系统更换项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学生食堂设备添置及排烟系统更换					
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第八中学		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额		95.7926	95.7926	95.7926	100%	
	其中：当年财政资金		95.7926	95.7926	95.7926	100%	
	上年结转资金					-	
	其他资金					-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请 957926 元，用于专项资产购置，预计新增学生食堂设备一批（6063 件）添置及排烟系统更换。解决原来排烟系统存在漏风、损坏及老化，抽风功能差的效果，达到省市场监督管理局食品安全处和合肥市市场监督管理局检查管理的要求与目标，保障全校师生的生活安全。			申请 957926 元，用于专项资产购置，预计新增学生食堂设备一批（6063 件）添置及排烟系统更换。解决原来排烟系统存在漏风、损坏及老化，抽风功能差的效果，达到省市场监督管理局食品安全处和合肥市市场监督管理局检查管理的要求与目标，保障全校师生的生活安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	学生食堂设备添置一批	6063 件	6063 件	8	8	
		蒸煮间排烟系统整改	4 层	4 层			
	时效指标	2021 年 8 月完成供货	按期完成	按期完成	8	8	
	质量指标	宿舍床验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	957926 元	957926 元	7	7	
		学生食堂设备添置一批	765626 元	765626 元			
		蒸煮间排烟系统整改	48075 元	48075 元			
效益 (30 分)	经济效益	无			30	30	
	社会效益	可为近我校男生近	住校安全保障效	住校安全保障			
	生态效益	所有采购设备均为	安全效果明显	安全效果明显			
	可持续影响	宿舍床设备结构、材	安全可靠程度高	安全可靠程度			
	满意度指标	家长和学生、老师满	95%以上	95%以上			
总 分					100	100	

2021 年学生宿舍公寓床更新 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

我校所使用的宿舍用学生床均是 12 年前添置的，大部分已出现不同程度的损坏，每年都要进行多次维修，现宿舍学生床部分钢结构生锈严重、螺丝松动，学生已无法正常使用，存在着极大的安全隐患，且由于款式陈旧，已无法找到合适配件。为保证住宿学生安全，21 年需更换女生宿舍楼一半宿舍用学生床(含宿舍配套用学生桌、衣柜、书架等)更换。

主要内容：学生宿舍公寓床更新。

资金总量：208.43 万元

资金类型：财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1 年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第八中学单位（处室）负责组织实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2021 年 3 月份组织实施,9 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2021 年 4 月份完成政

府采购流程，4 月份与中标供应商签订《采购合同》，8 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

申请财政专项资金 208.43 万元，用于专项资产购置，预计新增专项设备 1670 件，2021 年申报女生宿舍楼学生公寓床一半数量 950 位的的更换，保证住宿学生安全。新增宿舍床数量（950 张），新增洗漱架数量（190 套）

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政专项资金 208.43 万元，用于专项资产购置，预计新增专项设备 1670 件，2021 年申报女生宿舍楼学生公寓床一半数量 950 位的的更换，保证住宿学生安全。新增宿舍床数量（950 张），新增洗漱架数量（190 套）

2.总体目标完成情况

本项目已于 2021 年 8 月完成项目实施建设，通过项目验收并支付款项，新增专项设备 1670 件，2021 年申报女生宿舍楼学生公寓床一半数量 950 位的的更换，保证住宿学生安全。新增宿舍床数量（950 张），新增洗漱架数量（190 套）

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2021 年度，学生宿舍公寓床更新项目通过申请财政资金 208.43 万元，100%完成了年度绩效目标和任务、达到了项目

实施的主要产出指标，师生满意度高，一是满足我校师生就机器人的学习需要，二是极大改善了我校办学环境。

（二）自评结果

经自评，2021 年度学生宿舍公寓床更新项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学生宿舍公寓床更新					
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第八中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额	208.43	208.43	206.78	100%	
		其中：当年财政资金	208.43	208.43	206.78	100%	
		上年结转资金				—	
		其他资金				—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政专项资金 208.43 万元,用于专项资产购置,预计新增专项设备 1670 件,2021 年申报女生宿舍楼学生公寓床一半数量 950 位的的更换,保证住宿学生安全。新增宿舍床数量（950 张），新增洗漱架数量（190 套）			申请财政专项资金 208.43 万元,用于专项资产购置,预计新增专项设备 1670 件,2021 年申报女生宿舍楼学生公寓床一半数量 950 位的的更换,保证住宿学生安全。新增宿舍床数量（950 张），新增洗漱架数量（190 套）			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	两连位公寓床	380 套	380 套	8	8	
		三连位公寓床	570 套	570 套			
		洗漱架	190 套	190 套			
	时效指标	2021 年 7 月完成供货	按期完成	按期完成	8	8	
	质量指标	宿舍床验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤2084300 元	≤2084300 元	7	7	
		两连位公寓床	722000 元	722000 元			
		三连位公寓床	1083000 元	1083000 元			
洗漱架		136800 元	136800 元				
效益 (30 分)	经济效益	无		30	30		
	社会效益	可为近我校男生近	住校安全保障效			住校安全保障	
	生态效益	所有采购设备均为	安全效果明显			安全效果明显	
	可持续影响	宿舍床设备结构、材	安全可靠程度高			安全可靠程度	
	满意度指标	家长和学生、老师满	95%以上			95%以上	
总 分					100	100	

2021 年学生用开水器及学生浴室柜更换项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

申请财政专项资金 146.952 万元，用于专项资产购置，预计新增专项设备 910 件，替换原有不符合标准的设备，原有设备存在很大安全隐患，替换之后将满足广大师生的身心健康与生命安全基本需求。本项目申请资金总量 146.952 万元，资金类型为财政专项资金，本项目类型为货物类，项目实施主管部门为市教育局装备中心和市公共资源交易中心，合肥八中为项目实施过程监督，负责施工要求和质量品质监控。

2.项目执行情况

申请财政专项资金 146.952 万元，用于专项资产购置，预计新增专项设备 910 件，替换原有的设备不符合标准，且存在很大安全隐患的设备，满足广大师生的身心健康与安全。开水器数量（380V,6KW）、(220V, 3KW)（180 台）、浴室更衣柜数量（690 组）、浴室更衣凳数量（40 张），开水器单项 ≤ 5834 元，浴室更衣柜单项 ≤ 528 元，浴室更衣凳单项 ≤ 1380 元，总价 ≤ 1469520 元。项目实施过程为需要拆除部分老旧隐患严重的学生用开水器及锈蚀的学生浴室柜，并按照方

便学生使用，保障师生安全的原则，按照规范安装调试，直至满足验收标准和条件。本项目进展顺利，与中标人对接过程中，完全能够按照学校师生实际需求，确保安全的基础上进行施工安装调试，任务完成情况良好。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本项目预算财政资金为 146.952 万元，其中主要设备包含：开水器数量（380V,6KW）、(220V，3KW) 180 台、浴室更衣柜数量 690 组、浴室更衣凳数量 40 张。共计新增专项设备 910 件，替换原有的设备不符合标准，且存在很大安全隐患的设备，满足广大师生的身心健康与安全，打造安全可靠的校园环境。

2.总体目标完成情况

本项目预算财政资金为 146.952 万元，其中主要设备包含：开水器数量（380V,6KW）、(220V，3KW) 180 台、浴室更衣柜数量 690 组、浴室更衣凳数量 40 张。共计新增专项设备 910 件，替换原有的设备不符合标准，且存在很大安全隐患的设备，满足广大师生的身心健康与安全，打造安全可靠的校园环境。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2021 年度，学生用开水器及学生浴室柜更换项目申请财政资金为 146.952 万元，其中主要设备包含：开水器数量

(380V,6KW)、(220V, 3KW) 180 台、浴室更衣柜数量 690 组、浴室更衣凳数量 40 张。共计新增专项设备 910 件，替换原有的设备不符合标准，且存在很大安全隐患的设备，满足广大师生的身心健康与安全，打造安全可靠的校园环境。

(二) 自评结果

经自评，2021 年度“学生用开水器及学生浴室柜更换”项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学生用开水器及学生浴室柜更换					
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第八中学		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额	146.952		146.952	146.952	100%	
	其中：当年财政资金	146.952		146.952	146.952	100%	
	上年结转资金					-	
	其他资金					-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目预算财政资金为 146.952 万元，其中主要设备包含：开水器数量（380V,6KW）、（220V,3KW） 180 台、浴室更衣柜数量 690 组、浴室更衣凳数量 40 张。共计新增专项设备 910 件，替换原有的设备不符合标准，且存在很大安全隐患的设备，满足广大师生的身心健康与安全,打造安全可靠的校园环境。			本项目预算财政资金为 146.952 万元，其中主要设备包含：开水器数量（380V,6KW）、（220V,3KW） 180 台、浴室更衣柜数量 690 组、浴室更衣凳数量 40 张。共计新增专项设备 910 件，替换原有的设备不符合标准，且存在很大安全隐患的设备，满足广大师生的身心健康与安全，打造安全可靠的校园环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	新增开水器数量（380V,6KW）、（220V,	180 台	180 台	8	8	
		新增浴室更衣柜数量	690 组	690 组			
		新增浴室更衣凳数量（40	40 张	40 张			
	时效指标	2020 年 7 月完成供货	按期完成	按期完成	8	8	
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤1469520 元	≤1469520 元	7	7	
		新增开水器数量	1050120 元	1050120 元			
		新增浴室更衣柜数量	364320 元	364320 元			
新增浴室更衣凳数量（40		55200 元	55200 元				
效益 (30 分)	经济效益	无		30	30		
	社会效益	用于保障校园网络	效果明显			效果明显	
	生态效益	本次项目所有采购	效果明显			效果明显	
	可持续影响	本项目基于整体规	本次设备性能指			本次设备性能	
	满意度指标	家长和学生、老师满	95%以上			95%以上	
总 分					100	100	

2021 年智慧课堂学生端及教学用教师机 设备采购绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

我校自 2014 年初探信息化教育教学改革以来，逐步形成了信息技术辅助的精准、高效、个性的课堂教学模式，成长出一批优秀的信息化教学名师、能手，取得了丰硕的教研教学成果，培养出了一批优秀的社会主义建设接班人，并获得了社会的广泛认可。目前我校智慧课堂已成为常规教育教学应用，全面铺开。实现过程化数据支撑教学高效开展，人工智能技术助推师生减负增质提效的教和学，为全市乃至安徽省信息化教学、智慧课堂应用树立标杆。

按照《合肥市政府关于印发合肥市教育信息化发展规划(2015-2020 年)的通知》(合政〔2015〕41 号)文件，合肥市智慧学校建设实施规划（2019-2022 年）及《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022 年）》等相关文件精神和要求，2021 年我校急需采购智慧课堂学生端及教学用教师机等设备。

特申请资金总量 344.33 万元，资金类型为财政专项资金，项目类型为公共资源中心集中采购项目，项目实施主管部门

为市局装备中心及市公共资源交易中心，合肥市第八中学全程协助沟通与监督，确保项目质量与履约响应。

2.项目执行情况

申请财政专项资金 344.33 万元，用于专项资产购置。预计新增专项设备 1935 件，为确保明年新高一年级智慧课堂常态化使用，满足新高考课程改革需要，且充分利用好市教育局建设的智慧课堂基础环境，开展高效的信息化教育教学活动，拟采购配置一个年级的学生端设备和教师教学用电脑。项目实施过程包含中标后与中标人对接，样机、参数核实，中标人订货、供货准备，确保 9 月份开学前到货分发，不影响正常教育教学活动开展。项目进展有条不紊，全过程对接沟通顺畅，中标人积极配合、响应校方需求，切实考虑校方智慧课堂开展实际情况，整个项目任务完成情况良好。

智慧课堂项目总成本（≤3443300 元），学生智能终端及操作系统单位成本一套（含终端软件），班级内置移动充电车单位成本，教师智慧课堂二合一便捷笔记本（二合一）及学生终端皮套、电脑包、鼠标等辅材，总价共为 3443300 元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政专项资金 344.33 万元，用于专项资产购置。预计新增专项设备 1935 件，为确保新高一年级智慧课堂常态化使用，满足新高考课程改革需要，且充分利用好市教育局建设的智慧课堂基础环境和正常的教育教学开展，特申请配

置一个年级的学生端设备和教师教学用电脑。依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划（2015）41号文件及合肥市智慧学校建设实施规划（2019-2022年）及《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）》等相关文件精神和要求，我校急需申报配置一个年级的学生端设备和教师教学用电脑。

2.总体目标完成情况

申请 344.33 万元财政资金，用于专项资产智慧课堂设备购置，预计新增专项设备 1935 件，为确保新高一年级智慧课堂常态化使用，满足新高考课程改革需要，且充分利用好市教育局建设的智慧课堂基础环境和正常的教育教学高效开展。依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划（2015）41号文件及合肥市智慧学校建设实施规划（2019-2022年）及《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）》，2021年我校申报购置高一年级智慧课堂设备。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2021 年度，智慧课堂学生端及教学用教师机设备采购项目申请财政资金 3443300 元财政资金，用于专项资产智慧课堂设备购置，预计新增专项设备 1935 件，为确保新高一年级智慧课堂常态化使用，实现课堂教学的提质增效，满足新高考课程改革需要，且充分利用好市教育局建设的智慧课堂基础环境和常规教育教学高效开展。依据合肥市人民政府关

于教育信息化发展规划（2015）41号文件及合肥市智慧学校建设实施规划（2019-2022年）及《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）》等相关文件精神和要求，为确保“三新”扎实推进和“双减”环境下提质增效的高效课堂稳步推进，2021年我校申报智慧课堂设备购置。

（二）自评结果

经自评，2021年度智慧课堂学生端及教学用教师机设备采购项目绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		智慧课堂学生端及教学用教师机设备采购					
主管部门		合肥市教育局		预算单位	合肥市第八中学		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额	344.33		344.33	342.25	100%	
	其中：当年财政资金	344.33		344.33	342.25	100%	
	上年结转资金					-	
	其他资金					-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政专项资金 344.33 万元,用于专项资产购置。预计新增专项设备 1935 件,为确保明年新高一年级智慧课堂常态化使用,满足新高考课程改革需要,且充分利用好市教育局建设的智慧课堂基础环境和正常的教育教学开展,拟采购配置一个年级的学生端设备和教师教学用电脑。依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划(2015)41 号文件,为确保“三新”扎实开展和“双减”环境下提质增效的高效课堂稳步推进,2021 年我校申报智慧课堂设备购置。			申请财政专项资金 344.33 万元,用于专项资产购置。预计新增专项设备 1935 件,为确保明年新高一年级智慧课堂常态化使用,满足新高考课程改革需要,且充分利用好市教育局建设的智慧课堂基础环境和正常的教育教学开展,拟采购配置一个年级的学生端设备和教师教学用电脑。依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划(2015)41 号文件,为确保“三新”扎实开展和“双减”环境下提质增效的高效课堂稳步推进,2021 年我校申报智慧课堂设备购置。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
制度执行有效性		相关制度执行有效	相关制度执行有	5	5		
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	学生智能终端及系统软件	1850 套	1850 套	8	8	
		智慧课堂移动充电车	35 台	35 台			
		智慧课堂教师笔记本二	50 台	50 台			
	时效指标	2021 年 7 月完成供货	按期完成	按期完成	8	8	
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤3443250 元	≤3443250 元	7	7	
		学生智能终端及系统软件	2960000 元	2960000 元			
		智慧课堂移动充电车	208250 元	208250 元			
智慧课堂教师笔记本二		275000 元	275000 元				
效益 (30 分)	经济效益	无		30	30		
	社会效益	中考, 高考每年 100	效果明显			效果明显	
	生态效益	所有采购设备均为	效果明显			效果明显	
	可持续影响	本次设备性能指标	程度较高			程度较高	
	满意度指标	家长和学生满意度,	≥95%			≥95%	
总 分					100	100	